



FECHA		
Noviembre	13	2019

CONSECUTIVO
010

Dependencia: Consejo Directivo

Comité: Desarrollo institucional

Tema Central: seguimiento a la planeación operativa 2019

Representante C.D.: Maria de la cruz moscoso quiceno

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### Resultados de la reunión:

La reunión es liderada por el señor rector. Se hace seguimiento a la ejecución de los planes de acción del mes de septiembre de 2019.

#### GESTIÓN INSTITUCIONAL(67% - 60%):

- **Mercadeo (79.9% – 71%):** Sigue pendiente la investigación de mercado
- **Calidad (70.7% - 66.3%):** En proceso la implementación de la gestión documental, en gestión de riesgo, esta lista la herramienta. Esta se verá reflejada en octubre.

#### GESTIÓN EDUCACIÓN(72.6% - 64.7%):

- **Formación (74.4% - 63.5%):** Pendiente de implementación del sistema de aseguramiento de calidad, el retraso tienen que ver con la expedición del nuevo decreto. De igual manera la radicación de nuevos programas para registro
- **Investigación (70.64% - 69.53%):** Se logró que Colciencias reconociera un grupo
- **Relación con el sector externo (72.8% - 61%):** Baja participación de estudiantes en actividades de proyección social. Retrasada la gestión con la secretaria de educación para el programa de inglés. Retrasada la movilidad de estudiantes y docentes.

#### GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (66.8% - 63.2%):

- **Talento Humano (49.3% - 47.8%):** Se requiere apoyo en la elaboración del plan carera
- **Bienestar (48% - 47.8%):** Ejecutadas las actividades del mes
- **Recursos Físicos (63.5% - 71%):** Se han adelantado actividades de meses posteriores. Problemas con alcantarillado requiere reparación
- **TICS (75% - 57.5%):** hay retrasadas dos actividades del proyecto. Implementación de herramientas tecnológicas. El software de gestión de indicadores.



**MEDIOS EDUCATIVOS (93.3% - 69.65%)**

- **Biblioteca (88% - 80.7%):** Lo planeado es operativo más no estratégico, continua el atraso en la digitalización del material bibliográfico.
- **Laboratorios (98.5% 58.6%):** Retrasado el software que mejora la seguridad, pendientes los mantenimientos de salas virtual y redes
- **Financiera (71.32% - 81.75%):** Todas las actividades al día

**GESTIÓN DE CONTROL (61.7% - 64.2%)**

- Se han venido desarrollando las actividades propuestas en el plan

**Resumen total:** Promedio general de un 96%

**Observaciones:**

- ✓ Para el mes de noviembre se tendrán listos los programas de producción agropecuaria y administración de negocios para ser radicados al MEN, coherentes con la nueva normatividad decreto 1330 / 2019

\_\_\_\_\_  
Firma Consejero

\_\_\_\_\_  
Firma Consejero

\_\_\_\_\_  
Firma Consejero